

**Referat de aprobare Nr. 26184/06.12.2023
privind aprobarea etapizării proiectului
“Creare Centru Multifuncțional Carei”**

Ludovic KEIZER, Viceprimar al Municipiului Carei,

Având în vedere implementarea proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”, SMIS 123129, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, se impune etapizarea acestuia

Văzând prevederile:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instrucțiunea AM POR nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5431/19.05.2020,
- art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei” și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

**INIȚIATOR :
VICEPRIMAR**

ZER



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 381 / 06.12.2023

privind aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință extraordinară, cu caracter de îndată, desfășurat On-line, la data de 07.12.2023

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26184/06.12.2023 inițiat de Viceprimarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”,

Raportul de specialitate nr 26186/06.12.2023 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”, SMIS 123129, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Romania, după cum urmează:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totala conform contract de finantare 28.501.033,92 lei
 - Valoare nerambursabila conform contract de finantare 22.640.445,35 lei (98% din valoarea totala eligibila)
 - Contributie proprie conform contract de finantare 5.860.588,57 lei (2% cofinantare eligibila in valoare de 462.049,91 lei si valoare neeligibila de 5.398.538,66 lei, conform ADD2 contract de finantare)
- Asumarea implementarii proiectului in etapa a II – a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor, asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 5431/19.05.2020, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv pana la data de 31.12.2024;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta in etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)
- Asumarea termenului de finalizare a implementarii proiectului: 31.12.2024.

În temeiul

OG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023

Instructiunea AM POR nr.207/31.10.2023

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5431/19.05.2020,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”, anume:

- Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare 28.501.033,92 lei, inclusiv TVA,
- Valoarea nerambursabilă a proiectului conform contractului de finanțare 22.640.445,35 lei, inclusiv TVA (98% din valoarea totală eligibilă),
- Contribuția proprie în proiect , conform contractului de finanțare 5.860.588,57 lei , inclusiv TVA (2% cofinanțare eligibilă în valoare de 462.049,91 lei și valoare neeligibilă de 5.398.538,66 lei, conform ADD2 contract de finanțare)

Art.2. Se aprobă asumarea implementării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei” în etapa a II – a, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor, așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 5431/19.05.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data de 31.12.2024

Art.3. Se aprobă asumarea tuturor cheltuielilor aferente implementării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei” , care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV).

Art.4. Se aprobă asumarea termenului de finalizare a implementării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei” : 31.12.2024.

Art.5. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.



INIȚIATOR :
VICEPRIMAR

IR

Nr. 26186/06.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea etapizarii proiectului
“Creare Centru Multifuncțional Carei”

Proiectul **“Creare Centru Multifuncțional Carei”**, SMIS 123129, depus în cadrul POR 2014-2020, apel **POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/**, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, **se află în implementare.**

Având în vedere

- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instrucțiunea nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5431/19.05.2020,

Se solicită un act aditional la contractul de finanțare în vederea efectuării **Etapizarii proiectului pana in 31.12.2024.**

In consecinta, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea **etapizarii proiectului**, dupa cum urmeaza:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totala conform contract de finantare 28.501.033,92 lei
 - Valoare nerambursabila conform contract de finantare 22.640.445,35 lei (98% din valoarea totala eligibila)
 - Contributie proprie conform contract de finantare 5.860.588,57 lei (2% cofinantare eligibila in valoare de 462.049,91 lei si valoare neeligibila de 5.398.538,66 lei, conform ADD2 contract de finantare)
- Asumarea implementarii proiectului in etapa a II – a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor, asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 5431/19.05.2020, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv pana la data de 31.12.2024;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta in etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)
- Asumarea termenului de finalizare a implementarii proiectului: 31.12.2024.

SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA

Sef Serviciu

BOCHIS DIANA

Intocmit,

TIMEA CHIS

Consilier Serviciul Proiecte,

Programe de Dezvoltare Locala