

Referat de aprobare Nr. 26853/13.12.2023
privind aprobarea etapizării proiectului
“Creare Centru Recreativ Carei”

ing. Eugen KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere implementarea proiectului “Creare Centru Recreativ Carei” SMIS 123134, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, se impune etapizarea acestuia

Văzând prevederile:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023
- Instructiunea AM POR nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5581/10.06.2020,
- art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei” și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

INIȚIATOR :
PRIMAR

ing. Eugen KOVÁCS



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 394 / 13.12.2023

privind aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei”

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26853/13.12.2023 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei”,

Raportul de specialitate nr 26866/13.12.2023 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei” SMIS 123134, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, după cum urmează:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totala conform contract de finanțare 18.062.521,59 lei
 - Valoare nerambursabila conform contract de finanțare 17.682.308,75 lei (98% din valoarea totala eligibila)
 - Contributie proprie conform contract de finanțare 380.212,84 lei (2% cofinanțare eligibilă în valoare de 360.863,44 lei și valoare neeligibilă de 19.349,90 lei, conform ADD2 contract de finanțare)
- Asumarea implementării proiectului în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor, așa cum sunt prevazute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 5581/10.06.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data de 31.12.2024;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)
- Asumarea termenului de finalizare a implementării proiectului: 31.12.2024.

În temeiul

Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023,

Instrucțiunea nr.207/31.10.2023,

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5581/10.06.2020,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului “Creare Centru Recreativ Carei”, anume:

- Valoarea totala conform contract de finanțare 18.062.521,59 lei
- Valoare nerambursabila conform contract de finanțare 17.682.308,75 lei (98% din valoarea totala eligibilă)
- Contributie proprie conform contract de finanțare 380.212,84 lei (2% cofinanțare eligibilă în valoare de 360.863,44 lei și valoare neeligibilă de 19.349,90 lei, conform ADD2 contract de finanțare)

Art.2. Se aprobă asumarea implementării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei”, în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor, așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 5581/10.06.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data de 31.12.2024.

Art.3. Se aprobă asumarea tuturor cheltuielilor aferente implementării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei” în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV).

Art. 4. Se aprobă asumarea termenului de finalizare a implementării proiectului “Creare Centru Recreativ Carei” : 31.12.2024.

Art. 5. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :

Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

INIȚIATOR :
PRIMAR

ing. Eugen KOVÁCS



Nr. *26866/13.12.2023*

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea etapizarii proiectului
"Creare Centru Recreativ Carei"

Proiectul **"Creare Centru Recreativ Carei"**, SMIS 123134, depus în cadrul POR 2014-2020, apel **POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/**, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – **Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, se află în implementare.**

Avand in Vedere

- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instructiunea nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5581/10.06.2020,

Se solicita un act aditional la contractul de finanțare în vederea efectuării **Etapizarii proiectului pana in 31.12.2024.**

In consecinta, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea **etapizarii proiectului**, dupa cum urmeaza:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totala conform contract de finantare 18.062.521,59 lei
 - Valoare nerambursabila conform contract de finantare 17.682.308,75 lei (98% din valoarea totala eligibila)
 - Contributie proprie conform contract de finantare 380.212,84 lei (2% cofinantare eligibila in valoare de 360.863,44 lei si valoare neeligibila de 19.349,90 lei, conform ADD2 contract de finantare)
- Asumarea implementarii proiectului in etapa a II – a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor, asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 5581/10.06.2020, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv pana la data de **31.12.2024**;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta in etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)

- Asumarea termenului de finalizare a implementarii proiectului 31.12.2024.

SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA

Sef Serviciu

BOCHIS DIANA

BO

Intocmit,
TIMEA CHIS
Consilier Serviciul Proiecte,
Programe de Dezvoltare Locala