

Referat de aprobare Nr. 26856/13.12.2023

privind aprobarea prelungirii proiectului

“Construire locuințe sociale si Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

ing. Eugen KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere implementarea proiectului “Construire locuințe sociale si Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, SMIS 153893, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), obiectiv specific OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială,, este necesară aprobarea prelungirii acestuia

Văzând prevederile:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023
- Instructiunea AM POR nr. 207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 7835/04.07.2022,
- art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii proiectului “Construire locuințe sociale si Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

INIȚIATOR :

PRIMAR

în

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 395 / 13.12.2023

privind aprobarea prelungirii proiectului

“Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, la data de

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26856/13.12.2023 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea prelungirii proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”,

Raportul de specialitate nr 26869/13.12.2023 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea prelungirii proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, SMIS 153893, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), obiectiv specific OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, după cum urmează:

- Aprobarea prelungirii implementării proiectului în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 7835/04.07.2022 până la 31.12.2026.
- Implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.
- Valoarea totală a proiectului este de 13.158.805,00 lei (inclusiv TVA)
- Contribuția proprie este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 263.176,10 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.
- Mandatarea Primarului, domnul EUGEN KOVÁCS, să semneze, în numele și pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare Prolungirii duratei de implementare aprobate la art.1, inclusiv Contractul de finanțare pentru etapa II.

În temeiul

OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023,

Instrucțiunea AM POR nr.207/31.10.2023,

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 7835 / 04.07.2022,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă prelungirea implementării proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 7835/04.07.2022 până la 31.12.2026.

Art.2. Se aprobă ca implementarea activităților proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, după data de 31.12.2023 să fie asigurată din fonduri proprii.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, în cuantum de 13.158.805,00 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului “Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”, respectiv 263.176,10 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.

Art. 5. Se mandatarea Primarul Municipiului Carei, domnul EUGEN KOVÁCS, să semneze, în numele și pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare prelungirii duratei de implementare aprobate la Art. 1, inclusiv Contractul de finanțare pentru etapa II.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

**INIȚIATOR :
PRIMAR**

ing. Eugen KOVÁCS



MUNICIPIUL CAREI
445100 Carei, județul Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.40
Telefon +40 261 861060, fax +40 261 861667
SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA

Nr. 26869 / 13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea prelungirii proiectului
“Construire locuinte sociale si Centru comunitar integrat medico-social in municipiul Carei”

Proiectul “Construire locuinte sociale si Centru comunitar integrat medico-social in municipiul Carei”, SMIS 153893, depus în cadrul POR 2014-2020, apel **POR/GALCAREI/2020/9/4/OS9.1**, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), obiectiv specific OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, **se află în implementare.**

Avand in Vedere

- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instructiunea nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finantare 7835 / 04.07.2022,

Se solicită un act aditional la contractul de finantare în vederea **prelungerii duratei de implementare a proiectului pana in 31.12.2026.**

In consecinta, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea **prelungerii proiectului**, dupa cum urmeaza:

- **Art. 1.** Aprobarea prelungirii implementarii proiectului in scopul realizarii integrale a activitatilor proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 7835 / 04.07.2022 pana la 31.12.2026.
- **Art. 2.** Implementarea activitatilor proiectului dupa data de 31.12.2023 va fi asigurata din fonduri proprii.
- **Art. 3.** Valoarea totala a proiectului este de 13.158.805,00 lei (inclusiv TVA)

- **Art. 4.** Contributia proprie este compusa din 2% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv 263.176,10 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului.
- **Art. 5.** Se mandateaza Primarul, domnul KOVACS EUGEN, sa semneze, in numele si pentru UAT Municipiul Carei, toate actele necesare Prelungirii duratei de implementare aprobate la art.1, inclusiv Contractul de finantare pentru etapa II.

Serviciul Proiecte, Programe de dezvoltare Locala
BOCHIS DIANA
Sef Serviciu

Serviciul Proiecte

Intocmit,
Timea Chis, Consilier
Locala