

Referat de aprobare Nr. 26851/13.12.2023
privind aprobarea etapizării proiectului
“Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”

ing. Eugen KOVÁCS, Primar al Municipiului Carei,

Având în vedere implementarea proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei” SMIS 123137, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, se impune etapizarea acestuia

Văzând prevederile:

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023
- Instrucțiunea AM POR nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5601/25.06.2020,
- art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei” și propun Consiliului local aprobarea acestuia.

INIȚIATOR :
PRIMAR

ing. Eugen KOVÁCS



PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 397 / 13.12.2023

privind aprobarea etapizării proiectului "Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei"

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 26851/13.12.2023 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea etapizării proiectului "Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei",

Raportul de specialitate nr 26864/13.12.2023 al Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea etapizării proiectului "Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei" SMIS 123137, depus în cadrul POR 2014-2020, apel POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, după cum urmează:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totala conform contract de finantare 16.323.650,16 lei
 - Valoare nerambursabila conform contract de finantare 15.989.484,16 lei (98% din valoarea totala eligibila)
 - Contributie proprie conform contract de finantare 334.166,00 lei (2% cofinantare eligibila in valoare de 326.316,00 lei si valoare neeligibila de 7.850,00 lei)
- Asumarea implementarii proiectului in etapa a II – a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu mentinerea indicatorilor, rezultatelor si obiectivelor, asa cum sunt prevazute in Cererea de finantare si Contractul de finantare nr. 5601/25.06.2020, in scopul realizarii lor integrale, pana la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv pana la data de 31.12.2024;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta in etapa a II-a in cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)
- Asumarea termenului de finalizare a implementarii proiectului: 31.12.2024.

În temeiul

Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020,

Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023,

Instrucțiunea nr.207/31.10.2023,

Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5601/25.06.2020,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit. d și art.139 alin. 1 și alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”, anume:

- Valoarea totală conform contract de finanțare 16.323.650,16 lei
- Valoare nerambursabilă conform contract de finanțare 15.989.484,16 lei (98% din valoarea totală eligibilă)
- Contribuție proprie conform contract de finanțare 334.166,00 lei (2% cofinanțare eligibilă în valoare de 326.316,00 lei și valoare neeligibilă de 7.850,00 lei)

Art.2. Se aprobă asumarea implementării proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei” în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor, așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 5601/25.06.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data de 31.12.2024.

Art.3. Se aprobă asumarea tuturor cheltuielilor aferente implementării proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei” în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV).

Art. 4. Se aprobă asumarea termenului de finalizare a implementării proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei” : 31.12.2024.

Art. 5. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :

Primarului municipiului Carei
Serviciului Proiecte , Programe de Dezvoltare Locală,
Serviciul Contabilitate-Buget
Instituției Prefectului județului Satu Mare
ADR Nord Vest

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

INIȚIATOR : 

PRIM

ing. Eugen I



Nr. 26864/13.12.2023

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea etapizării proiectului
“Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”

Proiectul **“Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”**, SMIS 123137, depus în cadrul POR 2014-2020, apel **POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI/**, Axa prioritară 13, prioritatea de investiții 9b, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, **se află în implementare.**

Având în Vedere

- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada de programare 2014-2020
- Ordinul MIPE nr.4008/23.10.2023
- Instrucțiunea nr.207/31.10.2023
- Articolul 9, alineatul (1) din Contractul de finanțare 5601/25.06.2020,

Se solicită un act adițional la contractul de finanțare în vederea efectuării **Etapizării proiectului până în 31.12.2024.**

În consecință, propun Consiliului Local al Municipiului Carei aprobarea **etapizării proiectului**, după cum urmează:

- Asumarea indicatorilor financiari actuali ai proiectului:
 - Valoarea totală conform contract de finanțare 16.323.650,16 lei
 - Valoare nerambursabilă conform contract de finanțare 15.989.484,16 lei (98% din valoarea totală eligibilă)
 - Contribuție proprie conform contract de finanțare 334.166,00 lei (2% cofinanțare eligibilă în valoare de 326.316,00 lei și valoare neeligibilă de 7.850,00 lei)
- Asumarea implementării proiectului în etapa a II – a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV) cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor, așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 5601/25.06.2020, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare din cadrul celei de-a II-a etape, respectiv până la data de 31.12.2024;
- Asumarea tuturor cheltuielilor care vor rezulta în etapa a II-a în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV)
- Asumarea termenului de finalizare a implementării proiectului: 31.12.2024.

SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA

Sef Serviciu
BOCHIS DIANA

Intocmit
Horvay Eniko